

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики"
по состоянию на 30 сентября 2019 года

ПО СОСТАВЛЕНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА									
Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт		Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предопределяющий срок исполнения	
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат			
		начала реализации	окончания реализации						
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта"									
Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО "Ухта"									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Основное мероприятие 1.1.1 Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования	Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" (далее - УЭР)	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуализированных документов стратегического планирования МОГО "Ухта"		Документы стратегического планирования МОГО «Ухта» актуализированы в соответствии с плановыми сроками			
Мероприятие 1.1.1.1 Актуализация Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" на период до 2020 года (далее - Стратегия) (при необходимости)	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Разработан проект о внесении изменений в Стратегию		Проект о внесении изменений в Стратегию не разработан ввиду отсутствия необходимости			
Контрольное событие № 1 Принято решение Совета МОГО "Ухта" о внесении изменений в Стратегию (при необходимости)	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил			
Мероприятие 1.1.1.2 Организация работы по формированию Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	УЭР	01.01.2019	15.02.2019	Разработан проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год		Разработан проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год			
Контрольное событие № 2 Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	УЭР	X	15.02.2019	X	15.02.2019	Принято распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 15.02.2019 № 45-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года на 2019 году»			
Мероприятие 1.1.1.3 Организация работы по формированию прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Прогноз)	УЭР	01.07.2019	31.10.2019	Разработан проект Прогноза		Разработан проект Прогноза социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2020 год и на период до 2022 года			
Контрольное событие № 3 Принято постановление администрации МОГО "Ухта" об одобрении Прогноза	УЭР	X	31.10.2019	X		Принято постановление администрации МОГО "Ухта" от 24.09.2019 № 2996 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2020 год и на период до 2022 года"			

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.1.2 Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности	УЭР	01.01.2019	15.06.2019	Наличие сформированной отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности		Сформирована отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности, в установленные сроки	
Мероприятие 1.1.2.1 Проведение мониторинга реализации Стратегии	УЭР	01.04.2019	15.06.2019	Наличие годового ответа об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии		Осуществлен мониторинг и сформирован годовой ответ о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2018 год	
Контрольное событие № 4 Размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта» ответ за 2018 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии	УЭР	X	15.06.2019	X	13.06.2019	Размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годового ответа о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2018 год в установленные сроки	
Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по подготовке годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	УЭР	01.01.2019	31.05.2019	Наличие годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ		Рассмотрены годовые ответы о ходе реализации и оценке эффективности 10 муниципальных программ МОГО «Ухта». Сформирован годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта».	
Контрольное событие № 5 Размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	УЭР	X	31.05.2019	X	31.05.2019	Размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» в установленные сроки	
Задача 1.2 Проведение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»							
Основное мероприятие 1.2.1 Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальной информации об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»		Актуальна информация об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» сформирована	
Мероприятие 1.2.1.1 Формирование ежегодных итогов социально-экономического развития МОГО «Ухта»	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие сформированных ежегодных итогов социально-экономического развития МОГО «Ухта»		Сформированы итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2018 год, 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года	
Контрольное событие № 6 Размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта» итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта»	УЭР	X	31.12.2019	X		Размещены итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2018 год, 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года на официальном портале администрации МОГО «Ухта»	
Мероприятие 1.2.1.2 Информирование потенциальных инвесторов через сайт «Интернет» об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта»		Осуществляется актуализация инвестиционного паспорта МОГО «Ухта»	
Контрольное событие № 7 Размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта» актуальная информация для потенциальных инвесторов	УЭР	X	31.12.2019	X		Информация для потенциальных инвесторов размещается на официальном портале по мере необходимости	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт достигнутый результат	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.2.2 Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории МОГО "Ухта"	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальной информации о реализации инвестиционных проектов		Информация о реализации инвестиционных проектов в стадии актуализации	
Мероприятие 1.2.2.1 Формирование информации об инвестиционных проектах, реализуемых на территории МОГО "Ухта"	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальных паспортов инвестиционных проектов		Сформированы актуальные паспорта инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", за 2018 год, 1 квартал 2019 года. Ред паспортов инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", актуализирован за 1 полугодие 2019 года	
Контрольное событие № 8 Сформирован актуальный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта"	УЭР	X	31.12.2019	X		Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", актуализируется по мере получения информации об их реализации	
Мероприятие 1.2.2.2 Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", по принципу "одного окна" при обращении инвесторов	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Представление документов субъектов инвестиционной деятельности в АО "Корпорация по развитию Республики Коми"		Отсутствовали обращения инвесторов	
Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта"							
Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта"							
Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.07.2019	30.11.2019	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на ее получение и соответствующим установленным требованиям, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год		Приняты и утверждены постановления о предоставлении финансовой поддержки из бюджета МОГО "Ухта" в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования. (Постановление администрации МОГО "Ухта" № 3077 от 30.09.2019 г. и постановление администрации МОГО "Ухта" № 3078 от 30.09.2019 г.). В связи с наличием остатка средств финансовой поддержки заименованного дополнительного задания комиссии.	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		3				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 2.1.1.1 Информирование о приеме заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части расходов на приобретение оборудования, на официальном портале административного портала МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации	УЭР	01.07.2019	01.11.2019	Размещено на официальном портале административного портала МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации извещение о приеме заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования		Размещены извещения о приеме заявок на субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования размещено на официальном портале административного портала МОГО "Ухта": 01.07.2019 https://moya.guboard/detail.php?ID=39453 ; 19.08.2019 https://moya.guboard/detail.php?ID=40193 ; 23.09.2019 https://moya.guboard/detail.php?ID=40626 и в средствах массовой информации: в газете ИБ "Торжок" № 24 от 29.06.2019; № 31 от 17.08.2019; № 36 от 21.09.2019		
Мероприятие 2.1.1.2 Рассмотрение поступающих заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования	УЭР	01.07.2019	01.11.2019	Наличие решений комиссии о соответствии (несоответствии) субъектов малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидий		Проведены 3 заседания комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на предоставление финансовой поддержки из бюджета МОГО "Ухта". Составлены и подписаны протоколы: № 1 от 12.08.2019; № 2 от 10.09.2019; № 3 от 16.09.2019 г. (Дополнительно назначено заседание комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на предоставление финансовой поддержки из бюджета МОГО "Ухта").		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программ	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт		Причина несовременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 2.1.1.3 Подготовка и заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования	УЭР	01.07.2019	30.11.2019	Заключены соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования		Разработаны для проекта соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования, в соответствии с принятыми постановлениями о предоставлении финансовой поддержки из бюджета МОГО "Ухта" в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования.		
Контрольное событие № 9 Перечислена субсидия на возмещение части расходов на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства	УЭР	X	30.11.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил		
Основное мероприятие 2.1.2 Инициативы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" (далее - КУМИ)	01.01.2019	31.12.2019	Формирование и ведение перечня муниципального имущества МОГО "Ухта", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества, права субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владения и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства		04.04.2019 года проведен Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" с целью утверждения актуального перечня муниципального имущества МОГО "Ухта", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества, права субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владения и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. (Запланировано проведение Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" на октябрь 2019 года).		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Факт		Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предопределяющей срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 2.1.2.1 Актуализация перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектов малого и среднего предпринимательства	КУАМИ	01.04.2019	31.12.2019	Наличие актуального перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства		Утвержден на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года). Запланировано проведение Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" на октябрь 2019 года.	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (составитель муниципальной программы)	План				Факт		Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предопределяющий срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 2.1.2.2 Разработка порядка о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе, в том числе путем получения муниципальной преференции	КУМИ	01.01.2019	30.06.2019	Наличие утвержденного порядка предоставления имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе		Срок исполнения не наступил	Срок исполнения перенесен на IV квартал 2019 года	
Мероприятие 2.1.2.3 Определение социально-значимых (приоритетных) для развития экономики МОГО "Ухта" видов деятельности в целях предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМИ	01.01.2019	30.06.2019	Наличие согласованного на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" перечня социально-значимых (приоритетных) видов деятельности		Рассмотрен и согласован на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" перечень социально-значимых (приоритетных) видов деятельности (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года).		
Контрольное событие № 10 Заключены договоры аренды о предоставлении муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМИ	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил		
Задача 2.2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства								
Основное мероприятие 2.2.1 Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 5 единиц		Осуществляется организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства		
Мероприятие 2.2.1.1 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Размещены не менее 5 информационных сообщений на официальном портале администрации МОГО "Ухта"		Размещены 33 информационных сообщений на официальном портале администрации МОГО "Ухта", обновления проводятся систематически.		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт		Причина несовременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 2.2.1.2 Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело	УЭР	01.01.2019	20.12.2019	Обучено не менее 15 человек		Организовано обучение по образовательной программе «Школа предпринимателей – поставщиков государственных и муниципальных нужд» - 26 и 27 сентября 2019 года. Прошли обучение 22 субъекта малого и среднего предпринимательства их сотрудники.		
Контрольное событие № 11 Размещение информации об информационной поддержке и обучении субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном портале администрации МОГО "Ухта"	УЭР	X	01.03.2019	X		Срок исполнения контрольного события перенесен на IV квартал 2019 года		
Основное мероприятие 2.2.2 Популяризация предпринимательской деятельности	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие использования не менее 3 источников доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства		Используются 3 источника доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства: - официальный портал администрации МОГО "Ухта" https://mohm.ru ; - социальная сеть ВКонтакте https://vk.com/np_r_loyalka_gazeta_Uhta .		
Мероприятие 2.2.2.1 Формирование информации об успешном развитии собственного дела на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Создан банк данных "История успеха"		Формируется информация об успешном развитии собственного дела на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях		
Контрольное событие № 12 Размещение на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях "История успеха"	УЭР	X	27.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил		
Мероприятие 2.2.2.2 Организация и проведение "Дня российского предпринимательства" и "Воскрешной недели предпринимательства"	УЭР	01.04.2019	01.12.2019	Приняли участие не менее 100 предпринимателей		Организовано и проведено 24 мая 2019 года мероприятие, посвященное "Дню российского предпринимательства". Проведение "Воскрешной недели предпринимательства" запланировано в ноябре.		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 2.2.3 Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие не менее 1 информационно-маркетингового центра, обеспечивающего поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства		Действует 1 информационно-маркетинговый центр, обеспечивающий поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.	
Мероприятие 2.2.3.1 Субсидирование на покрытие расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Подписано соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства		Субсидирование на покрытие расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства предоставляется в соответствии с соглашением. (не заключено)	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства заключается ежегодно, в конце текущего года на следующий финансовый год.
Контрольное событие № 13 Возмещения расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 2.2.3.2 Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Отчет о деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта"		Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства проводится ежеквартально, с предоставлением ответа за месяц.	

Согласовано: Начальник Управления
экономического развития администрации МОГО
"Ухта"

О.И. Курбанова

Handwritten signature