

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики"
по состоянию на 30 июня 2019 года

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (сокращитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Принята несвоевременного исполнения контрольного события, предопределяемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта"							
Задача 1.1 <i>Создание/совершенствование системы стратегического планирования в МОГО "Ухта"</i>							
Основное мероприятие 1.1.1 Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования	Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" (далее - УЭР)	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуализированных документов стратегического планирования МОГО "Ухта"		Документы стратегического планирования МОГО "Ухта" актуализированы в соответствии с плановыми сроками	
Мероприятие 1.1.1.1 Актуализация Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" на период до 2020 года (далее - Стратегия) (при необходимости)	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Разработан проект о внесении изменений в Стратегию		Проект о внесении изменений в Стратегию не разработан в виду отсутствия необходимости	
Контрольное событие № 1 Принято решение Совета МОГО "Ухта" о внесении изменений в Стратегию (при необходимости)	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 1.1.1.2 Организация работы по формированию Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	УЭР	01.01.2019	15.02.2019	Разработан проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год		Разработан проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	
Контрольное событие № 2 Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	УЭР	X	15.02.2019	X	15.02.2019	Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" от 15.02.2019 № 45-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальной территории городского округа «Ухта» на период до 2020 года на 2019 год»	
Мероприятие 1.1.1.3 Организация работы по формированию прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Прогноз)	УЭР	01.07.2019	31.10.2019	Разработан проект Прогноза			
Контрольное событие № 3 Принято постановление администрации МОГО "Ухта" об одобрении Прогноза	УЭР	X	31.10.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (сокращенный наименование программы)	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предельный срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.1.2 Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подержания мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности	УЭР	01.01.2019	15.06.2019	Наличие сформированной отчетности по документам стратегического планирования, подержания мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности		Сформирована отчетность по документам стратегического планирования, подержания мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности, в установленные сроки	
Мероприятие 1.1.2.1 Проведение мониторинга реализации Стратегии	УЭР	01.04.2019	15.06.2019	Наличие годового отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии		Осуществлен мониторинг и сформирован годовой отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2018 год	
Компьютерное событие № 4 Разработка на официальном портале администрации МОГО «Ухта» отчета за 2018 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии	УЭР	X	15.06.2019	X	13.06.2019	Разработан на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годовый отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2018 год в установленные сроки	
Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по подготовке годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	УЭР	01.01.2019	31.05.2019	Наличие годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ		Рассмотрены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности 10 муниципальных программ МОГО «Ухта». Сформирован годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта».	
Компьютерное событие № 5 Разработка на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	УЭР	X	31.05.2019	X	31.05.2019	Разработан на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» в установленные сроки	
Задача 1.2 Подготовка инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»							
Основное мероприятие 1.2.1 Формирование информационного поля для потенциальных инвесторов	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальной информации об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»		Актуальная информация об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» сформирована	
Мероприятие 1.2.1.1 Формирование инвестиционных проектов социально-экономического развития МОГО «Ухта»	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие сформированных инвестиционных проектов социально-экономического развития МОГО «Ухта»		Сформированы итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2018 год. 1 января 2019 года	
Компьютерное событие № 6 Разработка на официальном портале администрации МОГО «Ухта» итогов социально-экономического развития МОГО «Ухта»	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 1.2.1.2 Информирование потенциальных инвесторов через сайт «Интернет» об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта»		Осуществляется актуализация инвестиционного паспорта МОГО «Ухта»	
Компьютерное событие № 7 Разработка на официальном портале администрации МОГО «Ухта» актуальной информации для потенциальных инвесторов	УЭР	X	31.12.2019	X		Информация для потенциальных инвесторов размещается на официальном портале по мере необходимости	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План	Факт	Порядки несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.2.2 Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории МОГО "Ухта"	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальной информации о реализации инвестиционных проектов		Информация о реализации инвестиционных проектов в стадии актуализации	
Мероприятие 1.2.2.1 Формирование информации об инвестиционных проектах, реализуемых на территории МОГО "Ухта"	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальных пакетов инвестиционных проектов		Сформированы актуальные пакеты инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", за 2018 год и I квартал 2019 года. Ведется работа по формированию актуальных пакетов инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", за I полугодие 2019 года	
Контрольное событие № 8 Сформирован актуальный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта"	УЭР	X	31.12.2019	X		Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", актуализируется по мере получения информации об их реализации	
Мероприятие 1.2.2.2 Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", по принципу "одного окна" при оформлении инвесторов	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Представление документов субъектов инвестиционной деятельности в АО "Корпорация по развитию Республики Коми"		Отсутствие обращения инвесторов	
Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта"							
Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта"							
Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.07.2019	30.11.2019	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на ее получение и соответствующим установленным требованиям, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год			
Мероприятие 2.1.1.1 Информирование о приеме заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, поступающих на субсидирование части расходов на приобретение оборудования, на официальном портале административной МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации	УЭР	01.07.2019	01.11.2019	Размещено на официальном портале административной МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации заявление о приеме заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования			
Мероприятие 2.1.1.2 Расхождение поступающих заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования	УЭР	01.07.2019	01.11.2019	Наличие решения комиссии о соответствии (несоответствии) субъектов малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидий			

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программ	Срок		План	Дата исполнения контрольного события	Факт	Прочные несовременного исполнения контрольного события, предоплаченный срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
Мероприятие 2.1.1.3 Подготовка и заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования	УЭР	01.07.2019	30.11.2019	Заключены соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования			
Контрольное событие № 9 Перечислена субсидия на возмещение части расходов на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства	УЭР	X	30.11.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 2.1.2 Инициативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее - КУМИ)	01.01.2019	31.12.2019	Формирование и ведение перечня муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства		Перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства актуализируется в соответствии с предусмотренными сроками	
Мероприятие 2.1.2.1 Актуализация перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМИ	01.04.2019	31.12.2019	Надлежащее актуальное перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства		Согласован перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года)	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (сополнитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предопределившие срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Мероприятие 2.1.2.2</p> <p>Разработка порядка о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на договорной основе, в том числе путем получения муниципальной преференция</p>	КУМИ	01.01.2019	30.06.2019	Наличие утвержденного порядка предоставления имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на договорной основе		Согласован порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организация, осуществляющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в адрес муниципальному имущества МОГО «Ухта», включенного в Перечень на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года)	
<p>Мероприятие 2.1.2.3</p> <p>Определение социально-значимых (приоритетных) для развития экономики МОГО «Ухта» видов деятельности в целях предоставления муниципальной преференций субъектам малого и среднего предпринимательства</p>	КУМИ	01.01.2019	30.06.2019	Наличие составленного на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» перечня социально-значимых (приоритетных) видов деятельности		Разработан перечень социально-значимых (приоритетных) для развития экономики МОГО «Ухта» видов деятельности в целях предоставления муниципальной преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и составлен на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года)	
<p>Контрольное событие № 10</p> <p>Заключены договоры аренды о предоставлении муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства</p>	КУМИ	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
<p>Задача 2.2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</p>							
<p>Основное мероприятие 2.2.1</p> <p>Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 5 единиц		Осуществляется организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	
<p>Мероприятие 2.2.1.1</p> <p>Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Размещены не менее 5 информационных сообщений на официальном портале администрации МОГО «Ухта»		Размещены 33 информационных сообщения на официальном портале администрации МОГО «Ухта», обновления происходят систематически.	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 2.2.1.2 Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело	УЭР	01.01.2019	20.12.2019	Обучено не менее 15 человек		Организована практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело запланировано в соответствии с заявкой по программам АО "Корпорация "МСП" (от 15.01.2019 №801-29-7040), в 4 квартале 2019 года	Срок исполнения перенесен на IV квартал 2019 года, в связи с передачей полномочий Гос/дирственого Унитарного предприятия "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор" Республики Коми Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства" по программам АО "Корпорация "МСП"
<i>Контрольное событие № 11</i> Размещена информация об информации о формировании и обучении субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном портале администрации МОГО "Ухта"	УЭР	X	01.03.2019	X		Срок исполнения перенесен на IV квартал 2019 года	
Основное мероприятие 2.2.2 Популяризация предпринимательской деятельности	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Найтие использования не менее 3 источников доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства		Используются 3 источника доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства: - официальный портал администрации МОГО "Ухта" https://mohbta.ru - социальная сеть Виконтате https://vk.com/insp_mohbta , газета Ухта.	
Мероприятие 2.2.2.1 Формирование информации об успешном развитии собственного дела на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Создан банк данных "История успеха"		Формируется информация об успешном развитии собственного дела на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях	
<i>Контрольное событие № 12</i> Размещены на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях "История успеха"	УЭР	X	27.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 2.2.2.2 Организация и проведение "Дня российского предпринимательства" и "Воскресной недели предпринимательства"	УЭР	01.04.2019	01.12.2019	Принятия участие не менее 100 предпринимателей		Организовано и проведено 24 мая 2019 года мероприятие посвященное "Дню российского предпринимательства". "Воскресной неделе предпринимательства" проведение запланировано в кофбре.	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (исполнитель муниципальной программы)	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причина несовременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Описание мероприятия 2.2.3 Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие не менее 1 информационно-маркетингового центра, обеспечивающего поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства		Действует 1 информационно-маркетинговый центр, обеспечивающий поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.	
Мероприятие 2.2.3.1 Субсидирование на покрытие расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Подписано соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства		Субсидирование на покрытие расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства предоставляется в соответствии с заключенным соглашением	
Контрольное событие № 13 Возмещение расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 2.2.3.2 Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Отчет о деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта"		Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства проводится ежемесячно, с предоставления отчетов за месяц.	