

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики"

по состоянию на 31 марта 2019 года

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (исполнителя муниципальной программы)	Срок		План	Факт	Дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	Примечания		
		начала реализации	окончания реализации						Ожидаемый результат	Достигнутый результат
1	2	3	4	5	6	7	8			
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта"										
Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО "Ухта"										
Описание мероприятия 1.1.1 Разработка и подписание в актуальном состоянии документов стратегического планирования	Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" (далее - УЭР)	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуализированных документов стратегического планирования МОГО "Ухта"			Документы стратегического планирования МОГО «Ухта» актуализированы в соответствии с новыми сроками			
Мероприятие 1.1.1.1 Актуализация Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" на период до 2020 года (далее - Стратегия) (при необходимости)	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Разработаны проект о внесении изменений в Стратегию			Проект о внесении изменений в Стратегию не разработан в виду отсутствия необходимости			
Компьютерное событие № 1 Принято решение Совета МОГО "Ухта" о внесении изменений в Стратегию (при необходимости)	УЭР	X	31.12.2019	X			Срок исполнения контрольного события не наступил			
Мероприятие 1.1.1.2 Организация работы по формированию Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	УЭР	01.01.2019	15.02.2019	Разработаны проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год			Разработаны проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год			
Компьютерное событие № 2 Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год	УЭР	X	15.02.2019	X		15.02.2019	Принято распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 15.02.2019 № 45-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальной образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года на 2019 году»			
Мероприятие 1.1.1.3 Организация работы по формированию прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Прогноз)	УЭР	01.07.2019	31.10.2019	Разработаны проект Прогноза						
Компьютерное событие № 3 Принято постановление администрации МОГО "Ухта" об одобрении Прогноза	УЭР	X	31.10.2019	X			Срок исполнения контрольного события не наступил			

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Отвественный исполнитель (составитель) муниципальной программы	Срок		План	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несоответствия факта исполнения контрольного события, продолжительный срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Описание мероприятия 1.1.2 Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подписанием мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности	УЭР	01.01.2019	15.06.2019	Наличие сформированной отчетности по документам стратегического планирования, подписанием мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности		Ведется работа по формированию отчетности по документам стратегического планирования, подписанием мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности	
Мероприятие 1.1.2.1 Проектирование мониторинга реализации Стратегии	УЭР	01.04.2019	15.06.2019	Наличие годового ответа об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии			
Контрольное событие № 4 Размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта» отчет за 2018 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии	УЭР	X	15.06.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по подготовке годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	УЭР	01.01.2019	31.05.2019	Наличие годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ		Проводится рассмотрение годовых отчетов ходе реализации и оценке эффективности 10 муниципальных программ МОГО «Ухта» для формирования годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	
Контрольное событие № 5 Размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта» годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	УЭР	X	31.05.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Задача 1.2 Исполнение инвестиционной программы на территории МОГО «Ухта»							
Описание мероприятия 1.2.1 Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальной информации об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»		Актуальная информация об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» сформирована	
Мероприятие 1.2.1.1 Формирование сводных рейтингов итогов социально-экономического развития МОГО «Ухта»	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие сформированных сводных рейтингов итогов социально-экономического развития МОГО «Ухта»		Сформированы итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2018 год	
Контрольное событие № 6 Размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта» итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта»	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
Мероприятие 1.2.1.2 Информирование потенциальных инвесторов через сеть «Интернет» об инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта»		Обновляется актуализация инвестиционного паспорта МОГО «Ухта»	
Контрольное событие № 7 Размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта» актуальная информация для потенциальных инвесторов	УЭР	X	31.12.2019	X		Информация для потенциальных инвесторов размещается на официальном портале по мере необходимости	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (организатель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Примечание
		Начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.2.2 Может осуществляться на территории МОГО "Ухта"	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальной информации о реализации инвестиционных проектов		Информация о реализации инвестиционных проектов в стадии актуализации	Поручен исполнителю контрольного события, предельным для срок исполнения
Мероприятие 1.2.2.1 Формирование информации об инвестиционных проектах, реализуемых на территории МОГО "Ухта"	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие актуальных данных об инвестиционных проектах		Сформирована актуальная информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории МОГО "Ухта", за 2018 год и I квартал 2019 года	
Контрольное событие № 8 Сформирован актуальный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта"	УЭР	X	31.12.2019	X		Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", актуализируется по мере получения информации об их реализации	
Мероприятие 1.2.2.2 Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", по принципу "явного окна" при обращении инвесторов	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Предоставление документов субъекта инвестиционной деятельности в АО "Корпорация по развитию Республики Коми"		Осуществлена обработка инвесторов	
Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта"							
Задание 2.1 "Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта"							
Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	УЭР	01.07.2019	30.11.2019	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, поданные заявки на ее получение и соответствующим условиям предоставления, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год			
Мероприятие 2.1.1.1 Информирование о приеме заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на субсидирование части расходов на приобретение оборудования, на официальном портале административного ресурса МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации	УЭР	01.07.2019	01.11.2019	Размещено на официальном портале административного ресурса МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации заявление о приеме заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования			
Мероприятие 2.1.1.2 Рассмотрение поступающих заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования	УЭР	01.07.2019	01.11.2019	Наличие решений комиссии о соответствии (несоответствии) субъектов малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидий			
Мероприятие 2.1.1.3 Подготовка и заключение соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования	УЭР	01.07.2019	30.11.2019	Заключены соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования			
Контрольное событие № 9 Перечислена субсидия на возмещение части расходов на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства	УЭР	X	30.11.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (организатель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Примечания
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 2.1.2 Нацуживление подержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Комитет по управлению муниципальными делами администрации МОГО "Ухта" (далее - КУМДИ)	01.01.2019	31.12.2019	Формирование и ведение перечня муниципального имущества МОГО "Ухта", свободного от прав третьих лиц (за исключением муниципальных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства		Перечень муниципального имущества МОГО "Ухта", свободного от прав третьих лиц (за исключением муниципальных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства актуализируется в соответствии с предусмотренными сроками	
Мероприятие 2.1.2.1 Актуализация перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМДИ	01.04.2019	31.12.2019	Наличие актуального перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	04.04.2019	Согласован перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», предназначенного для передачи во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и организационно-инфраструктурные подержки субъектам малого и среднего предпринимательства в новой редакции на заседании координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года)	
Мероприятие 2.1.2.2 Разработка порядка предоставления имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе, а том числе путем получения муниципальной профренции	КУМДИ	01.01.2019	30.06.2019	Наличие утвержденного порядка предоставления имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе	04.04.2019	Согласован порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в организационно-инфраструктурные подержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду муниципального имущества МОГО «Ухта», включенного в Перечень на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года)	
Мероприятие 2.1.2.3 Определение социально-значимых (приоритетных) для развития экономики МОГО "Ухта" видов деятельности в целях предоставления муниципальных профренции субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМДИ	01.01.2019	30.06.2019	Наличие согласованного на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" перечня социально-значимых (приоритетных) видов деятельности	04.04.2019	Разработана перечень социально-значимых (приоритетных) для развития экономики МОГО "Ухта" видов деятельности в целях предоставления муниципальных профренции субъектам малого и среднего предпринимательства и согласован на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" (протокол №1 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2019 года)	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (составитель) муниципальной программы	Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Принимается ли срок исполнения контрольного события, предопределяющий срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Комплексное событие № 10</p> <p>Заключены договоры аренды о предоставлении муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства</p>	КУМИ	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
<p>Задача 2.2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</p>							
<p>Основное мероприятие 2.2.1</p> <p>Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 5 единиц		Осуществляется организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	
<p>Мероприятие 2.2.1.1</p> <p>Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Размещены не менее 5 информационно-сообщений на официальном портале административного портала МОГО "Ухта"		Размещены 20 информационно-сообщений на официальном портале административного портала МОГО "Ухта", обновлены проскоплет системные ресурсы	
<p>Мероприятие 2.2.1.2</p> <p>Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело</p>	УЭР	01.01.2019	20.12.2019	Обучено не менее 15 человек		Обучение работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело запланировано в соответствии с заявкой по программе АО "Корпорация "МСП" (от 15.01.2019 №01-29-7040) ориентировочно в мае 2019 года	
<p>Комплексное событие № 11</p> <p>Размещение информации об информационно-поддержке и обучении субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном портале административного портала МОГО "Ухта"</p>	УЭР	X	01.03.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
<p>Основное мероприятие 2.2.2</p> <p>Популяризация предпринимательской деятельности</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Наличие исполнения не менее 3 источников доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства		Используются 3 источника доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства: - сайт административного портала МОГО "Ухта" https://portal.mgo.ru ; - социальная сеть ВКонтакте https://vk.com/npwr_mgo_uhta	
<p>Мероприятие 2.2.2.1</p> <p>Формирование информации об усилении развития собственного дела на официальном портале административного портала МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Содержатся данные "История успеха"		Формируется информация об усилении развития собственного дела на официальном портале административного портала МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (исполнители), организационная программа	Срок		Планируемые результаты	Дата исполнения контрольного события	Факт	Примечания
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Контрольное событие № 12</p> <p>Размещение на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях "История успеха"</p>	УЭР	X	27.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
<p>Мероприятие 2.2.2.2</p> <p>Организация и проведение "Дня российского предпринимательства" и "Воскресной недели предпринимательства"</p>	УЭР	01.04.2019	01.12.2019	Привлечь участие не менее 100 предпринимателей			
<p>Основное мероприятие 2.2.3</p> <p>Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Написать не менее 1 информационно-маркетингового центра, обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		Деятельность 1 информационно-маркетингового центр, обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.	
<p>Мероприятие 2.2.3.1</p> <p>Обеспечение на покрытие расходов, возмощных информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Подписать соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства		Обеспечение на покрытие расходов, возмощных информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства предоставлены в соответствии с соглашениями. (не заключено)	
<p>Контрольное событие № 13</p> <p>Возмощения расходов, возмощных информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства</p>	УЭР	X	31.12.2019	X		Срок исполнения контрольного события не наступил	
<p>Мероприятие 2.2.3.2</p> <p>Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства</p>	УЭР	01.01.2019	31.12.2019	Отчет о деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта"		Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства проводится ежемесячно, с предоставлением отчета за месяц.	